

LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Plan nabave za 2017. godinu

PROJEKTIRANJE

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVE | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE JN | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM NARUDŽBENICA | PLANIRANI POČETK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNOG SPORAZUMA/ NARUDŽBENICA ROK IZVRŠENJA | NAPOMENA: |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---|-----------|
| 1. | Izrada gl/izv projekta sanacije obalnih zidova u luci Splitska | 1/2017 | 5.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 15 dana | |
| 2. | Izrada elaborata iskolčenja za dogradnju operativne obale u luci hvar | 2/2017 | 8.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 5 dana | |
| 3. | Izrada Izv/Glav projekta sanacije operativne obale luke Maslinica | 3/2107 | 50.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 30 dana | |
| 4. | Izrada Izv/Glav projekta sanacije gata luke Nečujam | 4/2017 | 40.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 30 dana | |
| 5. | Izrada dopune Gl.građev.projekta Sanacije juž.lukobrana | 5/2017 | 15.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 10 dana | |
| 6. | Izrada gl.projekt instalacija - elektrotehnike, vodovoda i kanalizacije za luku Drvenik | 6/2107 | 20.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 20 dana | |
| 7. | Izrada maritimne studije luke Drvenik | 7/2017 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 30 dana | |
| 8. | Izrada geodetskog batimetrijskog snimka akvatorija u luci Makarska | 8/2017 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 15 dana | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------------|--------------------|--------------|------------|-----------|--|
| 9. | Izrada geotehničkog projekta za luku Omiš | 9/2107 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 20 dana | |
| 10. | Izrada geodet-batimetr snimka luke Živogošće | 10/2017 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 20 dana | |
| 11. | Izrada projekta vodo.i oborin. odvodnje luke Pučišća | 11/2017 | 10.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 20 dana | |
| 12. | Izrada dopune građ projekta Uređenja dijela obale u luci Pučišća | 12/2017 | 20.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 10 dana | |
| 13. | Izrada ortofoto Krilo Jesenice i Duilovo Orišac | 13/2017 | 40.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 15 dana | |
| 14. | Izrada glav.građ. i geotehn. projekta dogradnje luke Drvenik | 14/2017 | 100.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 60 dana | |
| 15. | Geotehn.istraž.radovi s elaboratom za dogradnju luke Drvenik | 15/2017 | 130.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 30 dana | |
| 16. | Izrada kontrole mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničkog dijela konstrukcije glavnog projekta -Omiš II. faza | 16/2017 | 5.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | I kvartal | 10 dana | |
| 17. | Izrada maritimne studije luke Supetar Vlačica | 17/2017 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 20 dana | |
| 18. | Izrada studije za uređenje luka Omiš, Hvar i Jelsa | 18/2017 | 150.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 1 godina | |
| 19. | Izrada elaborata za ocjenu o potrebi utjecaja zahvata na okoliš za Sanaciju lukobrana luke otvorene za javni promet Stobreč | 19/2017 | 50.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 2 mjeseca | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------|------------|--------------------|--------------|-------------|----------|--|
| 20. | Izrada dopune Izv.projekta luke Sutivan | 20/2017 | 20.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 1 mjesec | |
| 21. | Izrada Gl.projekata instalacija za luku Stomorska | 21/2017 | 15.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | IV kvartal | 30 dana | |
| 22. | Izrada Gl.projekta električ.napajanja Stomorska | 22/2017 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 30 dana | |
| 23. | Izrada geodets.batimetr.snimka Stomorske | 23/2017 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 20 dana | |
| 24. | Izrada projekta elektroinstalacija luka Sućuraj | 24/2017 | 20.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 20 dana | |
| 25. | Izrada gl.projekta vodovoda Sućuraj | 25/2017 | 20.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 30 dana | |
| 26. | Izrada maritimne studije Sućuraj | 26/2017 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | II kvartal | 60 dana | |
| 27. | Izrada glavnog projekta uređenja operat. obale Stomorska | 27/2017 | 70.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | III kvartal | 60 dana | |
| 28. | Izrada glavn.građ.projekta Stomorska | 28/2017 | 70.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | III kvartal | 60 dana | |
| 29. | Izrada Gl.građ i geotehnič.projekta luke Sućuraj | 29/2017 | 100.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | III kvartal | 90 dana | |
| 30. | Izrada izved.arhit.i građev.projekta luke Sutivan | 30/2017 | 50.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | III kvartal | 60 dana | |
| 31. | Izrada studije vjetrov uvjeta valobran luka Hvar | 31/2017 | 40.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | III kvartal | 60 dana | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------|--|
| 32. | Dodatne usluge izrade izvedbenog projekta luke Drvenik Veli | 32/2017 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | III kvartal | 10 dana | |
| 33. | Dodatne usluge izrade izvedbenog projekta luke Hvar | 33/2017 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Narudžbenica | III kvartal | 10 dana | |